AI 企业智能应用平台研发项目

PlanDesk

完整计划 · 演示数据 · 工期为初始建议 · AI-2026-001 · 2026-10-01 — 2027-02-09

完成 21% · 22 个工作项

WBS	工作分解	负责人
1	**项目启动**	青阳
1.1	项目背景与现状调研	青阳
1.2	项目目标与范围定义	林悦
1.3	干系人识别与治理机制	陈序
1.4	立项评审	周舟
2	**需求分析**	林悦
2.1	业务流程与用户访谈	林悦
2.2	核心场景与需求优先级	陈序
2.3	PRD 与验收标准编写	周舟
2.4	需求基线评审	许宁
3	**架构与技术方案**	陈序
3.1	系统上下文与架构设计	陈序
3.2	模型选型与技术验证	周舟
3.3	安全与权限架构	许宁
3.4	架构方案评审	青阳
4	**详细设计**	周舟
4.1	领域模型与数据设计	周舟
4.2	API 契约与集成设计	许宁
4.3	交互原型与设计系统	青阳
4.4	详细设计评审	林悦
5	**研发实施**	许宁
5.1	**平台核心能力**	



■ 阶段与任务　◆ 里程碑　— 计划基线　• 进度为实际完成比例　|　日期为包含首尾的工作日计划


AI 企业智能应用平台研发项目

完整计划 · 演示数据 · 工期为初始建议 · AI-2026-001 · 2026-10-01 — 2027-02-09

PlanDesk

完成 21% · 22 个工作项

WBS / 工作分解		负责人
5.1.1	身份与租户基础能力	许宁
5.1.2	知识库与检索增强	青阳
5.1.3	Agent 编排与工具集成	林悦
5.1.4	工作台前端开发	陈序
5.1.5	系统集成联调	周舟
6	**集成测试**	青阳
6.1	功能与契约测试	青阳
6.2	模型效果与数据质量评测	林悦
6.3	性能与安全测试	陈序
6.4	缺陷修复与回归	周舟
7	**业务验收**	林悦
7.1	试点数据准备	林悦
7.2	用户验收测试 UAT	陈序
7.3	上线准入评审	周舟
8	**发布上线**	陈序
8.1	生产部署与回滚演练	陈序
8.2	灰度发布与监控	周舟
8.3	正式上线	许宁
9	**运营与持续迭代**	周舟
9.1	运行指标与反馈分析	周舟
9.2	迭代需求与优先级	许宁
9.3	版本复盘与交付归档	青阳



■ 阶段与任务　◆ 里程碑　— 计划基线　• 进度为实际完成比例　|　日期为包含首尾的工作日计划